

109年度研發替代役基礎及專業訓練預定期程表

梯次	第一階段訓練期間	期間	預定辦理事項	備註
研發替代役第87梯次 (一般替代役第211梯次)	109年4月9日~5月2日	4/8	成功嶺接訓準備作業	
		4/9	入營日交接及編隊	
		4/09-4/24	成功嶺訓練課程期間	
		4/14	開訓日	
		4/24	結訓日	
		4/25-4/26	例假日放假	
		4/27-4/30	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日及至用人單位訓練期間	
		5/1	預定至用人單位報到訓練日 (※民間產業因勞動節放假延至5/4報到)	
		5/3	第二階段服役期間開始	
研發替代役第88梯次 (一般替代役第213梯次)	109年7月9日~8月1日	7/8	成功嶺接訓準備作業	
		7/9	入營日交接及編隊	
		7/9-7/24	成功嶺訓練課程期間	
		7/14	開訓日	
		7/24	結訓日	
		7/25-7/26	例假日放假	
		7/27-7/30	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日及至用人單位訓練期間	
		7/31	預定至用人單位報到訓練日	
		8/2	第二階段服役期間開始	
研發替代役第89梯次 (一般替代役第214梯次)	109年8月6日~8月29日	8/5	成功嶺接訓準備作業	
		8/6	入營日交接及編隊	
		8/6-8/21	成功嶺訓練課程期間	
		8/11	開訓日	
		8/21	結訓日	
		8/22-8/23	例假日放假	
		8/24-8/27	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日及至用人單位訓練期間	
		8/28	預定至用人單位報到訓練日	
		8/30	第二階段服役期間開始	
		9/2	成功嶺接訓準備作業	
		9/3	入營日交接及編隊	

研發替代 役第90梯 次 (一般替代 役第215梯 次)	109年9月3日~9月26 日	9/3-9/18	成功嶺訓練課程期間	
		9/8	開訓日	
		9/18	結訓日	
		9/19-9/20	例假日放假	
		9/21-9/24	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日 及至用人單位訓練期間	
		9/25	預定至用人單位報到訓練日	
		9/27	第二階段服役期間開始	
研發替代 役第91梯 次 (一般替代 役第216梯 次)	109年10月15日~11月 7日	10/14	成功嶺接訓準備作業	
		10/15	入營日交接及編隊	
		10/15-10/30	成功嶺訓練課程期間	
		10/20	開訓日	
		10/30	結訓日	
		10/31-11/1	例假日放假	
		11/2-11/5	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日 及至用人單位訓練期間	
		11/6	預定至用人單位報到訓練日	
研發替代 役第92梯 次 (一般替代 役第217梯 次)	109年11月12日~12月 5日	11/11	成功嶺接訓準備作業	
		11/12	入營日交接及編隊	
		11/12-11/27	成功嶺訓練課程期間	
		11/17	開訓日	
		11/27	結訓日	
		11/28-11/29	例假日放假	
		11/30-12/3	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日 及至用人單位訓練期間	
		12/4	預定至用人單位報到訓練日	
		12/6	第二階段服役期間開始	
研發替代 役第93梯 次 (一般替代 役第218梯 次)	109年12月10日~110 年1月2日	12/9	成功嶺接訓準備作業	
		12/10	入營日交接及編隊	
		12/10-12/25	成功嶺訓練課程期間	
		12/15	開訓日	
		12/25	結訓日	
		12/26-12/27	例假日放假	
		12/28-12/31	彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日 及至用人單位訓練期間	

		110/1/1	元旦放假1日	
		110/1/3	第二階段服役期間開始	
		110/1/4	預定至用人單位報到訓練日	
研發替代 役第94梯 次	配合110年替代役基 礎訓練流路概定表 (尚未公告)		成功嶺接訓準備作業	
			入營日交接及編隊	
			成功嶺訓練課程期間	
			開訓日	
			結訓日	
			例假日放假	
			彈性調整成功嶺訓練期間例假日放假4日 及至用人單位訓練期間	
			預定至用人單位報到訓練日	
			第二階段服役期間開始	